

Project name	Unit	MW	In PDP but may only be built if renewables	Year of operation from PDP	Review of Progress	Number of years delayed
An Khánh - Bắc Giang I (Luc Nam)	1	325		2022	2023	1
An Khánh - Bắc Giang I (Luc Nam)	2	325		2023	2023	0
Bạc Liêu I	1	600	Y	2029	2029	0
Bạc Liêu I	2	600		2030	2030	0
Cẩm Phả III	1 and 2	440		2020	2020	0
Công Thanh	1	600		2020	2024	4
Duyên Hải II	1 and 2	1200		2021	2022	1
Duyên Hải III	1	600		2016	2016	0
Duyên Hải III	2	600		2017	2016	-
Duyên Hải III	Extension	660		2019	2019	0
Formosa Đồng Nai	3	150		2016	2016	0
Formosa Hà Tĩnh	2	150		2016	2016	0
Formosa Hà Tĩnh	3 and 4	200		2016	2016	0
Formosa Hà Tĩnh	5	150		2016	2016	0
Formosa Hà Tĩnh	6 and 7	300		2020	2020	0
Formosa Hà Tĩnh	8 and 9	200		2020	2020	0
Formosa Hà Tĩnh	10	150		2020	2020	0
Hải Dương	1	600		2020	2021	1
Hải Dương	2	600		2021	2021	0
Hải Hà	1	150		2019	2019	0
Hải Hà 2	1	750		2022	2022	0
Hải Hà 3	1	600		2025	2025	0
Hải Hà 4	1	600		2028	2028	0
Hải Phòng III	1	600		2025	2028	3
Hải Phòng III	2	600		2026	2029	3
Long An I	1	600		2024	2024	0
Long An I	2	600		2025	2025	0
Long An II	1	800		2026	2025	-

Project name	Unit	MW	In PDP but may only be built if renewables	Year of operation from PDP	Review of Progress	Number of years delayed
Long An II	2	800		2027	2027	0
Long Phú I	1	600		2018	2023	5
Long Phú I	2	600		2019	2023	4
Long Phú II	1	660		2021	2029	8
Long Phú II	2	660		2022	2030	8
Long Phú III	1	600		2021	2021	0
Long Phú III	2 and 3	1200		2022	2022	0
Na Dương II	1	110		2019	2022	3
Nam Định I	1	600		2021	2024	3
Nam Định I	2	600		2022	2025	3
Nghi Sơn II	1	600		2021	2022	1
Nghi Sơn II	2	600		2022	2022	0
Quảng Ninh III	1	600		2029	2029	0
Quảng Ninh III	2	600		2030	2030	0
Quảng Trạch I	1	600		2021	2022	1
Quảng Trạch I	2	600		2022	2023	1
Quảng Trạch II	2	600		2029	2026	-
Quảng Trạch II	1	600		2028	2026	-
Quảng Trị	1	600		2023	2026	3
Quảng Trị	2	600		2024	2027	3
Quỳnh Lập I	1	600		2022	2026	4
Quỳnh Lập I	2	600		2023	2026	3
Quỳnh Lập II	1	600		2026	2027	1
Quỳnh Lập II	2	600		2027	2028	1
Rạng Đông	1	100		2025	2025	0
Sông Hậu I	1 and 2	1200		2019	2021	2
Sông Hậu II	1	1000		2021	2024	3
Sông Hậu II	2	1000		2022	2024	2

Project name	Unit	MW	In PDP but may only be built if renewables	Year of operation from PDP	Review of Progress	Number of years delayed
Tân Phước I	1	600		2027	2027	0
Tân Phước I	2	600		2028	2028	0
Tân Phước II	1	600	Y	2028	2028	0
Tân Phước II	2	600	Y	2029	2029	0
Thái Bình I	1 and 2	600		2017	2017	0
Thái Bình II	1	600		2017	2021	4
Thái Bình II	2	600		2018	2021	3
than Vê Đan	1	60		2016	2016	0
Thăng Long	1	300		2018	2017	-
Thăng Long	2	300		2019	2018	-
Uông Bí ngừng phát điện	1	105		2021	2021	0
Vân Phong I	1	660		2022	2023	1
Vân Phong I	2	660		2023	2024	1
Vĩnh Tân I	1 and 2	1200		2019	2018	-
Vĩnh Tân III	1	660		2022	2024	2
Vĩnh Tân III	2 and 3	1320		2023	2025	2
Vĩnh Tân IV	1 and 2	1200		2018	2017	-
Vĩnh Tân IV	Extension	600		2019	2019	0
Vũng Áng II	1	600		2021	2023	2
Vũng Áng II	2	600		2022	2024	2
Vũng Áng III	1	600		2024	2030	6
Vũng Áng III	2	600		2025	2030	5
Vũng Áng III	3	600	Y	2029	2029	0
Vũng Áng III	4	600	Y	2030	2030	0
		46745				100